

| ANEXO X B - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | | | CRONOGRAMA | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | *ORGÃO DE APROVAÇÃO | VALOR FATURAMENTO (-10%) | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$) | **PRAZO DE DESENVOLVIMENTO (DIAS) | | | | | | | RECEBIMENTO DEFINITIVO | | |
| | | | | | % | 15° | 30° | 60° | 90° | 120° | TOTAL | | | |
| 0 | CONCURSO | | | | | | | | | | | | | |
| A | ESTUDO PRELIMINAR: PREMIAÇÃO DO CONCURSO | DIPRO/CODHAB | | 70.000,00 | 100% | 70.000,00 | | | | | | | - | |
| 1 | PROJETO DE ARQUITETURA DO EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO - CED | | | | | | | | | | | | | |
| C | ANTEPROJETO (cumprimento das considerações da 1ª reunião) | DIPRO/CODHAB | | | | | | | | | | | | |
| | ENTREGA DO PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO LEGAL") NA CAP/SEGETH E NA SEC. EDUCAÇÃO | SECRETARIA EDUCAÇÃO E CAP/SEGETH | | | | 30% | 145.796,66 | | | | | | | |
| | PRÉVIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (a qualquer momento durante o período de aprovação nos órgãos a CODHAB poderá solicitar) | DIPRO/CODHAB | | | | 5% | | 24.299,44 | | | | | | |
| C.2 | APROVAÇÃO DO PROJETO GERAL NA CAP/SEGETH E NA SEC. EDUCAÇÃO | SECRETARIA EDUCAÇÃO E CAP/SEGETH | | | | 25% | | | 121.497,22 | | | | | |
| | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | | |
| D | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | | | | | | | | | |
| E | COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS | SECRETARIAS SETORIAIS E DIPRO/CODHAB | | | | 40% | | | | 194.395,55 | | | | |
| F | OUTROS DOCUMENTOS | SECRETARIAS SETORIAIS E DIPRO/CODHAB | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 485.988,87 | 539.987,63 | 100% | | | | | | | 485.988,87 | | |
| 2 | PROJETOS COMPLEMENTARES ARQUITETURA EPC - CED | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 16.469,67 | | | | | |
| B | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 90% | | | | 148.226,99 | | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 164.696,66 | 182.996,29 | 100% | | | | | | | 164.696,66 | | |
| 2.2 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 10.979,78 | | | | | |
| B | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 90% | | | | 98.817,99 | | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 109.797,77 | 121.997,52 | 100% | | | | | | | 109.797,77 | | |
| 2.3 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 5.489,89 | | | | | |
| B | PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO LEGAL") | NOVACAP | | | | 40% | | | | | | | | |
| B.1 | ENTREGA DE PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO | NOVACAP | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | APROVAÇÃO DO PROJETO GERAL | NOVACAP | | | | | | | | | | | | |
| C | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 50% | | | | 21.959,55 | 27.449,44 | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 54.898,88 | 60.998,76 | 100% | | | | | | | 54.898,88 | | |
| 2.4 | PROJETO DE INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 5.489,89 | | | | | |
| B | PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO LEGAL") | CBMDF | | | | 40% | | | | | | | | |
| B.1 | ENTREGA DE PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO | CBMDF | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | APROVAÇÃO DO PROJETO GERAL | CBMDF | | | | | | | | | | | | |
| C | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 50% | | | | 21.959,55 | 27.449,44 | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 54.898,88 | 60.998,76 | 100% | | | | | | | 54.898,88 | | |
| 2.5 | PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS (GLP) | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 5.489,89 | | | | | |
| B | PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO LEGAL") | CBMDF | | | | 40% | | | | | | | | |
| B.1 | ENTREGA DE PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO | CBMDF | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | APROVAÇÃO DO PROJETO GERAL | CBMDF | | | | | | | | | | | | |
| C | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 50% | | | | 21.959,55 | 27.449,44 | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 54.898,88 | 60.998,76 | 100% | | | | | | | 54.898,88 | | |
| 2.6 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS E PREDIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 10.979,78 | | | | | |
| B | PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO LEGAL") | CEB | | | | 40% | | | | | | | | |
| B.1 | ENTREGA DE PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO | CEB | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | APROVAÇÃO DO PROJETO GERAL | CEB | | | | | | | | | | | | |
| C | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 50% | | | | 43.919,11 | 54.898,89 | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 109.797,78 | 121.997,53 | 100% | | | | | | | 109.797,78 | | |
| 2.7 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E DE TV | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 5.489,89 | | | | | |
| B | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 90% | | | | | 49.409,00 | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 54.898,88 | 60.998,76 | 100% | | | | | | | 54.898,88 | | |
| 2.8 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | | | | | | | | | | | | |
| A | ANTEPROJETO | DIPRO/CODHAB | | | | 10% | | | 5.489,89 | | | | | |
| B | PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO LEGAL") | CBMDF | | | | 40% | | | | | | | | |
| B.1 | ENTREGA DE PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO | CBMDF | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | APROVAÇÃO DO PROJETO GERAL | CBMDF | | | | | | | | | | | | |
| C | PROJETO EXECUTIVO | DIPRO/CODHAB | | | | 50% | | | | 21.959,55 | 27.449,44 | | | |
| | SUBTOTAL (R\$) | | 54.898,88 | 60.998,76 | 100% | | | | | | | 54.898,88 | | |
| 2.9 | PROJETO DE URBANISMO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO ("PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO") | COURB/CAP/ SEGETH | | | | 30% | | 11.513,19 | | | | | | |
| | ENTREGA DE PROJETO GERAL PARA APROVAÇÃO | COURB/CAP/ SEGETH | | | | 70% | | | | 26.864,11 | | | | |
| | | | 38.377,30 | 42.641,44 | 100% | | | | | | | 38.377,30 | | |
| 9 | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | | | | | 10% | | | | | | | 201.461,42 | |
| | TOTAL (R\$) | | 1.183.152,79 | 1.384.614,21 | 100% | 215.796,66 | 35.812,63 | 187.375,88 | 158.621,43 | 655.546,19 | 1.183.152,79 | 1.384.614,21 | | |
| | | | Retenção p/ TRD | 201.461,42 | | 15,59% | 2,59% | 14% | 11,46% | 47% | | | | |
| | | | % de Retenção | 15% | | | | | | | | | | |

OBS. *A Lista de "Órgãos de Aprovação" é orientativa, podendo ser alterada de acordo com as necessidades de aprovação e normas vigentes.
**Os prazos estipulados são para desenvolvimento dos Projetos, desconsiderando-se os prazos de análise para fins de aprovação.
Obs.: Os valores de faturamento dependem do cumprimento total das etapas descritas.