



Coordenação Regional de Ensino de Núcleo Bandeirante

Cronograma de entrega - 1ª distribuição de cestas verdes de 2020

Semana de 29/06 a 03/07/2020	
Dia da Semana de Entrega das Cestas, pelo fornecedor, nos Pontos Selecionados: (x) Segunda-Feira () Terça-Feira	
Pontos de Entrega	Quantidade de Cestas Verdes
CEF 02 Riacho Fundo II	300
CED 01 do Riacho Fundo II	275
CEI Riacho Fundo II	420
CEF 01 do Riacho Fundo II	1250
JI 01 do Riacho Fundo II	480
EC 01 Riacho Fundo II	400
EC 02 do Riacho Fundo II	400
EC Riacho Fundo I	300
CED Agrourbano Ipê	215
EC AGROVILA II	200
Semana de 06/07 a 10/07/2020	
Dia da Semana de Entrega das Cestas, pelo fornecedor, nos Pontos Selecionados: (x) Segunda-Feira () Terça-Feira	
Pontos de Entrega	Quantidade de Cestas Verdes
CEI Riacho Fundo I	130
EC KANEGAE	77
CEF TELEBRASÍLIA	672
CED 02 do Riacho Fundo I	200
EC 02 do Riacho Fundo I	130
EC VERDE do Riacho Fundo I	300
CEM 01 do Riacho Fundo I	113
Semana de 13/07 a 17/07/2020	
Dia da Semana de Entrega das Cestas, pelo fornecedor, nos Pontos Selecionados: (x) Segunda-Feira () Terça-Feira	
Pontos de Entrega	Quantidade de Cestas Verdes
CEI Candangolândia	129
EC 01 DA Candangolândia	215
EC 02 DA Candangolândia	180
CEF 01 DA Candangolândia	300
CEM Júlia Kubitscheck	100
CED Vargem Bonita	50
EC IPÊ	170
Semana de 20/07 a 24/07/2020	
Dia da Semana de Entrega das Cestas, pelo fornecedor, nos Pontos Selecionados: (x) Segunda-Feira () Terça-Feira	
Pontos de Entrega	Quantidade de Cestas Verdes
CAIC Juscelino Kubitscheck	350
CEI Núcleo Bandeirante	120
CEF 01 do Núcleo Bandeirante	70
EC 03 do Núcleo Bandeirante	349
EC 04 do Núcleo Bandeirante	210
EC 05 do Núcleo Bandeirante	130
CEM Urso Branco	58
CEF Metropolitana	80