

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ARQUITETURA**



CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo 2º, inciso II)

TÍTULO:

Nº PROJETO:

NOME PROJETO: XXX

ENDEREÇO: XXX

PRAZO: 16 MESES (487 DIAS CORRIDOS)

DATA: XX/XX/2020

ORÇAMENTISTA(S):

PROCESSO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

SISOBRAS: Área total de Construção X.XXXX,XX m²

OBSERVAÇÕES: 01. Para o efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer necessário, afim de compatibiliza-los com as estimativas.

RESP. CAPA:

ESTIMATIVAS:

FORMAÇÃO DE PREÇO ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO.....	R\$	7.668.407,64
BDI = 27,62%	R\$	2.118.014,19
SUB TOTAL	R\$	9.786.421,83

VALOR ESTIMADO COM BDI R\$ **9.786.421,83**

NOTAS: *Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (COM DESONERAÇÃO)



OBRA: xxxxxx

Data: xx/xx/20xx

LOCAL: xxxxxxxx

ÁREA CONSTRUÇÃO: x.xxx m²

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 84,58%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 49,49%

TABELA DE REFERÊNCIA.: SINAPI - OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
02.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000		CANTEIRO DE OBRAS				
02.01.101		ESCRITÓRIOS				
02.01.102		DEPÓSITOS				
02.01.103		OFICINAS				
02.01.104		REFEITÓRIOS				
02.01.105		VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS				
02.01.107		GUARITAS				
02.01.200		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS				
02.01.201		ÁGUA				
02.01.203		ENERGIA ELÉTRICA				
02.01.400		PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO				
02.01.404		PLACAS				
02.04.000		TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DO TERRENO				
02.04.100		Limpeza e Preparo da Área				
02.04.000		TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO DO TERRENO				
02.04.200		Corte e Aterro do Terreno				
02.03.000		LOCAÇÃO DE OBRAS				
02.03.100		De Edificações				

TOTAL DA ETAPA 02.00.000

R\$ 0,00

OBRA: XXXXXXXXXXXXXXX



BDI EDIFICAÇÕES	27,62%
BDI EQUIPAMENTOS	13,26%

Data: 09/07/2020

LOCAL: XXX

ÁREA CONSTRUÇÃO: 4.978,69 m²

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 84,58%
LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 49,49%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊSES																TOTAL DO ITEM
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	40,00%	30,00%	30,00%													100,00%	
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4.350.388,47			10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%	
					435.038,85	870.077,69	1.305.116,54	1.305.116,54	435.038,85									4.350.388,47	
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	3.531.217,51							10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%				100,00%	
									353.121,75	706.243,50	1.059.365,25	706.243,50	529.682,63	176.560,88				3.531.217,51	
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	362.261,72											30,00%	40,00%	20,00%	10,00%		100,00%	
													108.678,52	144.904,09	72.452,34	36.226,17		362.261,72	
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	718.311,07											30,00%	40,00%	20,00%	10,00%		100,00%	
													215.493,32	287.324,43	143.662,21	71.831,11		718.311,07	
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	205.845,30													50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
															102.922,65	61.753,59	41.169,06	205.845,30	
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	108.501,19															60,00%	40,00%	100,00%
																	65.100,72	43.400,48	108.501,19
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.913,01																100,00%	
																		14.913,01	14.913,01
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	748.804,92	0,00%	0,00%	4,68%	9,36%	14,05%	14,05%	8,48%	7,60%	11,40%	7,60%	9,19%	6,55%	3,43%	1,83%	1,14%	0,63%	100,00%
					35.060,15	70.120,30	105.180,45	105.180,45	63.518,53	56.916,76	85.375,15	56.916,76	68.812,86	49.062,90	25.711,48	13.685,20	8.564,37	4.699,53	748.804,92
TOTALS GERAIS COM BDI		10.040.243,21	0,00%	0,00%	470.099,00	940.198,00	1.410.296,99	1.410.296,99	851.879,13	768.160,27	1.144.740,40	768.160,27	922.667,32	697.852,90	344.748,69	183.496,07	114.834,15	63.013,03	10.040.243,21
TOTALS GERAIS ACUMULADO			0,00%	0,00%	470.099,00	1.410.296,99	2.820.593,99	4.230.890,98	5.082.570,12	5.845.730,38	6.990.470,79	7.753.631,05	8.576.298,38	9.334.151,27	9.678.899,96	9.862.396,03	9.977.230,18	10.040.243,21	10.040.243,21
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA			0,00%	0,00%	4,68%	9,36%	14,05%	14,05%	8,48%	7,60%	11,40%	7,60%	9,19%	6,55%	3,43%	1,83%	1,14%	0,63%	100,00%
PORCENTAGENS ACUMULADAS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)			0,00%	0,00%	4,68%	14,05%	28,09%	42,14%	50,62%	58,22%	69,62%	77,23%	86,42%	92,97%	96,40%	98,23%	99,37%	100,00%	

DIRETOR DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

GERENTE DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

FISCAL DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EMPREITEIRO